

利用世界银行贷款陕西特色小镇发展项目紫阳县子项目  
-西门河避灾广场工程概算汇总表

序号	工程或费用名称	概算造价 (万元)				经济技术指标			占总投资比例	
		建安工程	设备及安装工程	工器具及备品备件	其他费用	合计	数量	单位		指标 (元)
一	工程费用	3696.13				3696.13	35466.00	m <sup>2</sup>	1042.16	81.75%
1	景观工程	1015.00				1015.00	25407.00	m <sup>2</sup>	399.50	22.45%
2	电气工程	166.93				166.93	35466.00	m <sup>2</sup>	47.07	3.69%
3	给排水工程	120.12				120.12	35466.00	m <sup>2</sup>	33.87	2.66%
4	护岸工程	2339.79				2339.79	35466.00	m <sup>2</sup>	659.73	51.75%
5	接待中心	54.29				54.29	109	m <sup>2</sup>	4981.02	1.20%
	工程费用合计	3696.13				3696.13				81.75%
二	工程建设其他费用									10.84%
1	项目前期费		国家计委计价价格[1999]1283号			44.30				
2	建设单位管理费		财建[2016]504号		60.44	60.44				
3	工程勘察费		计价价格[2002]10号		29.57	29.57				
4	工程设计费		计价价格[2002]10号		124.72	124.72				
5	施工图预算编制费		设计费*10%		12.47	12.47				
6	竣工图编制费		设计费*8%		9.98	9.98				
7	环境影响评价费		计价价格[2002]125号		7.30	7.30				
8	工程监理费		发改价格[2007]670号		92.96	92.96				
9	劳动安全卫生评价费		工程费用*0.5%		18.48	18.48				
10	招标代理服务费用		发改委价格[2002]1980号		15.99	15.99				
11	技术经济评估审查费		陕发改投资[2012]241号		1848	1848				
12	场地准备及临时设施费		工程费用*1%		36.96	36.96				
13	工程保险费		工程费用*0.5%		18.48	18.48				

三	基本预备费		(一+二) *8%		334.90				7.41%
四	总投资				4521.16	35466.00	m <sup>2</sup>	1274.79	100.00%